

核心服务 - 新功能 #5098

【捷顺寿险】保单导入必填字段修改

2020-03-04 14:38 - 赵福来

状态:	开发完成	开始日期:	2020-03-04
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	2020-03-06
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	2020-03-09
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
因为捷顺现在仅使用寿险的保单导入以及保单校验功能，数据依据是保险公司给他们的数据，该数据与现在的寿险保单导入模板不一致，现在需要将除了保单号、产品名称、起保日期、保费、缴费年限、保额、投保人为必填字段以外，其他所有字段均为非必填字段，现在不考虑影响后续功能问题。			
还需要新添字段：保障期限，该字段也为必填字段。			
校验时仅需要校验保单号、条款名称、承保日期、保费、缴费年限、投保人，以上字段校验成功则认为校验成功即可。			

历史记录

- #1 - 2020-03-04 14:39 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2020-03-04 14:39 - 赵福来
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2020-03-04 14:39 - 赵福来
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2020-03-04 14:39 - 赵福来
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2020-03-05 14:50 - 宋姣姣
- 指派给 从 宋姣姣 变更为 陈文杰
- 预计开发开始时间 被设置为 2020-03-06
- 预计开发结束时间 被设置为 2020-03-09
- #6 - 2020-03-13 08:36 - 陈文杰

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#7 - 2020-03-13 08:37 - 陈 文杰

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成