

## 核心服务 - 新功能 #5099

### 【捷顺】人保、平安报价接口维护

2020-03-06 10:51 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2020-03-06
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	2020-03-06
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	2020-03-11
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
<b>描述</b>			
现需要对捷顺人保、平安的出单流程接口进行维护，做到可以报价，核保，出单。			

#### 历史记录

#1 - 2020-03-06 10:51 - 赵福来

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2020-03-06 10:51 - 赵福来

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2020-03-06 10:52 - 赵福来

- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2020-03-06 10:52 - 赵福来

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2020-03-06 11:19 - 宋姣姣

- 指派给从 宋姣姣 变更为 周方盼

- 预计开发开始时间被设置为 2020-03-06

- 预计开发结束时间被设置为 2020-03-11

#6 - 2020-07-02 15:41 - 周方盼

- 状态从 待开发 变更为 开发完成

#7 - 2020-07-02 15:41 - 周方盼

- 状态从 开发完成 变更为 测试通过

#8 - 2020-07-02 15:42 - 周方盼

- 状态从 测试通过 变更为 已确认