

核心服务 - 新功能 #5102

【国寿电销】非车险产品对接

2020-03-09 10:59 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2020-03-09
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
2703 驾乘无忧 0301 居家无忧 2806 百万安心疗 2711团意 以上4款产品为最优先对接产品			

历史记录

#1 - 2020-03-09 11:00 - 赵福来

账号密码为：
410181199509166945
9595.123

#2 - 2020-03-09 11:00 - 赵福来

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#3 - 2020-03-09 11:00 - 赵福来

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#4 - 2020-03-09 11:00 - 赵福来

- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审

#5 - 2020-03-09 11:00 - 赵福来

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#6 - 2020-04-11 22:30 - 宋姣姣

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#7 - 2020-04-11 22:31 - 宋姣姣

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

#8 - 2020-05-28 09:27 - 宋 姣姣

- 状态 从 开发完成 变更为 测试通过

#9 - 2020-05-28 09:27 - 宋 姣姣

- 状态 从 测试通过 变更为 已确认