

核心服务 - 新功能 #5163

【国寿电销】国寿新核心系统内网换外网

2020-05-18 14:31 - 赵 福来

状态:	已确认	开始日期:	2020-05-18
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
现在国寿财有一套跟之前新核心系统完全一样的外网新核心系统，只不过在原来账号密码的基础上增加了一个验证码，现在需要进行修改。 https://ins.chinalife-p.com.cn/workbench/workbench/login.html 账号：410181198806024033 密码：W123456// 验证码：476543			

历史记录

#1 - 2020-05-18 14:31 - 赵 福来

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2020-05-18 14:32 - 赵 福来

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2020-05-18 14:32 - 赵 福来

- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2020-05-18 14:32 - 赵 福来

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2020-05-19 12:21 - 赵 福来

国寿内网于今日切换为内网也需要验证码，现在已经无法下载保单返现，所以升级问题为立刻

#6 - 2020-05-19 12:22 - 赵 福来

- 优先级 从 高 变更为 立刻

#7 - 2020-05-19 16:59 - 宋姣姣

- 状态从 待开发 变更为 开发完成

解决方案：BS出单账号——扩展信息4里配置登录页面上的企业微信动态口令。（详见SVN里保险公司系统报价参数对照表.xls）
如果此口令不填写或填写错误，则会在BS下载保单时弹出验证码框让用户填写。此次一并将登录进行了保持，即登录成功一次后保存Session，不用每次都登录，直到登录失效后再重新登录。

#8 - 2020-05-28 09:20 - 宋姣姣

- 状态从 开发完成 变更为 测试通过

#9 - 2020-05-28 09:20 - 宋姣姣

- 状态从 测试通过 变更为 已确认