

易保通事业部 - 优化 #5170

【华成新需求】朱骏豪提出的新修改需求

2020-06-04 10:37 - 周方盼

状态:	开发中	开始日期:	2020-06-04
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
附件中为华成新修改需求，请查看并评估开始安排开发。			

历史记录

#1 - 2020-06-04 10:37 - 周方盼

- 主题从【华成新需求】朱骏豪提出的新修改需求 变更为【华成新需求】朱骏豪提出的新修改需求

#2 - 2020-07-02 15:48 - 周方盼

- 状态从新建 变更为 需求待设计

#3 - 2020-07-02 15:48 - 周方盼

- 状态从需求待设计 变更为 需求评审

#4 - 2020-07-02 15:48 - 周方盼

- 状态从需求评审 变更为 待开发

#5 - 2020-07-02 15:48 - 周方盼

1-4条已经完成并上线，剩下第五条待开发。

#6 - 2020-07-15 17:47 - 宋姣姣

- 状态从待开发 变更为 开发中

文件

华成新修改需求0604.xlsx

10.3 KB

2020-06-04

周方盼