

核心服务 - 新功能 #5174

【河南电销】业务员（外勤）权限不允许作废投保单

2020-06-11 14:06 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2020-06-11
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
现在有很多坐席会点击投保单中的提交按钮作废单子，现在要取消这个功能，业务员（外勤）权限不允许作废投保单。			

历史记录

- #1 - 2020-06-11 14:07 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2020-06-11 14:07 - 赵福来
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2020-06-11 14:07 - 赵福来
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2020-06-11 14:07 - 赵福来
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2020-07-02 09:19 - 宋姣姣
- 文件 沟通过程.png 已添加
- 状态 从 待开发 变更为 新建

这个需求应该是投保单状态为已支付及之后的状态就不能作废了。这样比较合理。具体沟通过程见附件。
如无异议则重新提到待开发，开发部再安排计划

- #6 - 2020-08-26 16:43 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计

#7 - 2020-08-26 16:43 - 赵福来
- 状态从需求待设计 变更为 需求设计中

#8 - 2020-08-26 16:44 - 赵福来
- 状态从需求设计中 变更为 需求评审

#9 - 2020-08-26 16:44 - 赵福来
- 状态从需求评审 变更为 待开发

#10 - 2020-08-26 16:45 - 宋姣姣
- 指派给从宋姣姣 变更为 匿名用户

#11 - 2021-04-29 16:57 - 匿名用户
- 状态从待开发 变更为 开发中

#12 - 2021-04-29 16:57 - 匿名用户
- 状态从开发中 变更为 开发完成

#13 - 2021-04-29 16:57 - 匿名用户
- 状态从开发完成 变更为 测试通过

#14 - 2021-04-29 16:57 - 匿名用户
- 状态从测试通过 变更为 已确认

文件

沟通过程.png	108 KB	2020-07-02	宋姣姣
----------	--------	------------	-----