

核心服务 - 优化 #5178

【河南电销】三方支付通道优先级改为可配置

2020-06-11 14:21 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2020-06-11
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
需支持按机构指定三方支付通道优先级，即每个机构使用的三方支付通道优先级可配置为不同排序。			

历史记录

- #1 - 2020-06-11 14:21 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2020-07-01 17:47 - 宋姣姣
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审
- #3 - 2020-07-01 17:47 - 宋姣姣
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #4 - 2020-07-01 17:51 - 宋姣姣
- 指派给 从 宋姣姣 变更为 匿名用户
- #5 - 2020-07-05 10:34 - 匿名用户
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #6 - 2020-07-05 10:34 - 匿名用户
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- 已上线
- #7 - 2021-04-29 16:56 - 匿名用户
- 状态 从 开发完成 变更为 测试通过

#8 - 2021-04-29 16:56 - 匿名用户
- 状态从 测试通过 变更为 已确认