

智择通 - 优化 #5181

【苏州华成】车险业务达成率报表非车险件数优化

2020-06-16 14:08 - 周 方盼

状态:	测试通过	开始日期:	2020-06-16
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
华成吴总提出需要将车险业务达成率报表中的非车险件数按如下逻辑修改：			
保费<300 按0.5件计算			
保费在300-499按1件计算			
保费在500-999按2件计算			
保费在1000及以上按3件计算			
具体见附件图示			

历史记录

- #1 - 2020-06-16 14:09 - 周 方盼
- 指派给 被设置为 宋 姣姣
- 优先级 从 普通 变更为 紧急
- #2 - 2020-06-16 14:13 - 周 方盼
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #3 - 2020-06-16 14:13 - 周 方盼
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审
- #4 - 2020-06-16 14:14 - 周 方盼
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

华成定制报表直接安排修改即可

#5 - 2020-06-23 10:51 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼

#6 - 2020-07-02 15:45 - 周 方盼
- 指派给 从 周 方盼 变更为 陈 文杰

交由陈文杰开发

#7 - 2020-07-03 16:48 - 陈 文杰
- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#8 - 2020-07-03 16:48 - 陈 文杰
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

#9 - 2020-07-03 16:48 - 陈 文杰
- 状态 从 开发完成 变更为 测试通过

文件				
非车件数需求描述图.jpg	18.8 KB	2020-06-16	周 方盼	
车险业务达成率统计报表.png	363 KB	2020-06-16	周 方盼	