

易保通事业部 - 优化 #5188

【万舜】银行流水增加查询条件

2020-07-01 15:45 - 周 方盼

状态:	开发完成	开始日期:	2020-07-01
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
银行流水增加对账批次号筛选条件。可以根据对账后同步到结算单的对账批次号来筛选银行流水。			

历史记录

- #1 - 2020-07-01 15:53 - 周 方盼
- 主题 从 【万舜需求】银行流水增加查询条件 变更为 【万舜】银行流水增加查询条件
- #2 - 2020-07-01 15:57 - 周 方盼
- 跟踪 从 错误 变更为 优化
- 指派给 被设置为 宋 姣姣
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%
- #3 - 2020-07-02 08:43 - 周 方盼
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #4 - 2020-07-02 08:43 - 周 方盼
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审
- #5 - 2020-07-02 08:43 - 周 方盼
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #6 - 2020-07-02 09:14 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 陈 文杰

#7 - 2020-07-27 09:48 - 陈文杰
- 状态从待开发变更为开发中

#8 - 2020-07-27 09:48 - 陈文杰
- 状态从开发中变更为开发完成