

【万舜】费用政策修改

2020-07-01 15:47 - 周 方盼

状态:	已确认	开始日期:	2020-07-01
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
费用表详情中增加附加费用比例，即根据费用表条件自动计算其附加费用比例，体现到投保单与结算单中。（万舜费用表中的时分秒不好用，选择后无法进行保存）			

历史记录

- #1 - 2020-07-01 15:57 - 周 方盼
- 跟踪 从 错误 变更为 新功能
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%
- #2 - 2020-07-02 08:42 - 周 方盼
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #3 - 2020-07-02 08:42 - 周 方盼
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #4 - 2020-07-02 08:42 - 周 方盼
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #5 - 2020-07-02 08:42 - 周 方盼
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #6 - 2020-07-02 09:24 - 周 方盼
- 指派给 被设置为 宋 姣姣

#7 - 2020-07-02 09:27 - 宋 姣姣

- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 匿名用户

#8 - 2020-07-02 09:28 - 周 方盼

附加费用比列在前端页面和数据库字段加入已经开发完成，后续附加费用比例匹配逻辑需要再开发。

#9 - 2021-04-29 16:54 - 匿名用户

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#10 - 2021-04-29 16:54 - 匿名用户

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

#11 - 2021-04-29 16:54 - 匿名用户

- 状态 从 开发完成 变更为 测试通过

#12 - 2021-04-29 16:54 - 匿名用户

- 状态 从 测试通过 变更为 已确认