

易保通 - 新功能 #5202

【华成】天安系统升级为新核心系统

2020-07-14 15:12 - 周 方盼

状态:	已拒绝	开始日期:	2020-07-14
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
天安系统已经更替为新业务系统，以前老系统已经无法访问，请及时安排对接开发投保单和保单下载功能。 新系统地址：https://netauto.95505.cn/#/ 账号：99220108 密码：ta8888			

历史记录

- #1 - 2020-07-30 15:38 - 周 方盼
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2020-07-30 15:39 - 周 方盼
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2020-07-30 15:39 - 周 方盼
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2020-07-30 15:39 - 周 方盼
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2020-08-11 17:39 - 宋 姣姣
- 状态 从 待开发 变更为 已拒绝

经多方调查确认，天安新系统目前还无法查询到新出的保单，可能是因为天安保险被太保接管的原因，内部比较混乱，经跟汤进飞确认暂且不对应，等待天安新系统稳定再启动对接。先暂停此开发任务。