

核心服务 - 优化 #5204

【捷顺】接受延保数据优化

2020-07-14 16:20 - 赵福来

状态:	开发完成	开始日期:	2020-07-14
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
1、在接口中增加接收手续费比例的功能。接收手续费比例默认手续费比例含税，并自动根据保费计算出手续费金额。 2、接收的延保数据，“业务费用结算状态”、“保单费用结算状态”均初始为“新建”状态。 3、在接口中增加接收发动机号功能，将其保存至结算单备注中。 4、在接口中增加接收产品功能，将其保存至结算单产品中。			

历史记录

- #1 - 2020-07-14 16:20 - 赵福来
- 状态从新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2020-07-14 16:20 - 赵福来
- 状态从需求待设计 变更为 需求评审
- #3 - 2020-07-14 16:20 - 赵福来
- 状态从需求评审 变更为 待开发
- #4 - 2020-07-15 10:18 - 赵福来
- InsueFactorageRate 手续费比例参数名，
Goods 产品参数名
- #5 - 2020-07-15 17:46 - 宋皎皎
- 指派给从宋皎皎 变更为 陈文杰
- #6 - 2020-07-27 09:42 - 陈文杰
- 状态从待开发 变更为 开发中

#7 - 2020-07-27 09:42 - 陈文杰
- 状态从 开发中 变更为 开发完成

已上线，可进行联调