

核心服务 - 优化 #5205

【捷顺】渠道品牌下发

2020-07-15 10:19 - 赵福来

状态:	开发完成	开始日期:	2020-07-15
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	100%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	100%
详细设计结束时间:			
描述			
增加渠道品牌下发功能。			

历史记录

- #1 - 2020-07-15 10:19 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2020-07-15 10:19 - 赵福来
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审
- #3 - 2020-07-15 10:19 - 赵福来
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #4 - 2020-07-15 17:46 - 宋姣姣
- 指派给 从 宋姣姣 变更为 陈文杰
- #5 - 2020-07-30 18:28 - 陈文杰
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #6 - 2020-07-30 18:28 - 陈文杰
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- 开发进度 从 0% 变更为 100%
- 测试进度 从 0% 变更为 100%

已上线