

核心服务 - 新功能 #5206

【捷顺】在捷顺费用结算单导入模板中增加三个字段，并且在调用ERP接口传输数据时将其上传

2020-07-20 10:56 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2020-07-20
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
在捷顺的车险结算单导入模板中增加三个字段：险种类别，保险金额，险种名称。将其保存至结算单备注中，同时增加结算单备注字段长度至200。 同时在调用ERP接口传输数据时，将这三个字段上传至ERP，ERP字段名所对应的参数名为：险种类别（Ins_Type_Class）,保险金额(Ins_Amount),险种名称(Ins_Type_Name)			

历史记录

#1 - 2020-07-20 10:56 - 赵福来

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2020-07-20 10:56 - 赵福来

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2020-07-20 10:56 - 赵福来

- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2020-07-20 10:56 - 赵福来

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2020-07-22 15:56 - 宋姣姣

- 指派给 从 宋姣姣 变更为 匿名用户

#6 - 2021-04-29 16:49 - 匿名用户

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#7 - 2021-04-29 16:49 - 匿名用户

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

#8 - 2021-04-29 16:49 - 匿名用户

- 状态从 开发完成 变更为 测试通过

#9 - 2021-04-29 16:49 - 匿名用户

- 状态从 测试通过 变更为 已确认