

易保通 - 优化 #5219

【华成】8月份新需求1，电销分配优化

2020-08-17 15:49 - 周 方盼

状态:	已确认	开始日期:	2020-08-17
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
名单分配、转移时，弹出的部门-人员选择时增加人员搜索功能，便于快速定位到要需要的分配人。			

历史记录

- #1 - 2020-08-19 14:09 - 周 方盼
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2020-08-19 14:10 - 周 方盼
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审
- #3 - 2020-08-19 14:10 - 周 方盼
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #4 - 2020-08-19 17:37 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼
- #5 - 2020-08-27 18:38 - 周 方盼
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #6 - 2020-08-27 18:38 - 周 方盼
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- #7 - 2020-08-27 18:38 - 周 方盼
- 状态 从 开发完成 变更为 测试通过
- #8 - 2020-08-27 18:38 - 周 方盼

- 状态从 测试通过 变更为 已确认