

易保通 - 优化 #5220

【华成】8月份优化3，新车明细导出优化

2020-08-17 15:51 - 周方盼

状态:	已确认	开始日期:	2020-08-17
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
新车明细导出时，添加部门筛选条件，车险部等其他部门也可以导出本明细。			

历史记录

#1 - 2020-08-19 14:09 - 周方盼

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2020-08-19 14:09 - 周方盼

- 状态从 需求待设计 变更为 需求评审

#3 - 2020-08-19 14:09 - 周方盼

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#4 - 2020-08-19 17:35 - 宋姣姣

- 指派给从 宋姣姣 变更为 周方盼

#5 - 2020-08-19 17:38 - 宋姣姣

- 指派给从 周方盼 变更为 匿名用户

#6 - 2021-04-29 16:40 - 匿名用户

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#7 - 2021-04-29 16:40 - 匿名用户

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

#8 - 2021-04-29 16:40 - 匿名用户

- 状态从开发完成变更为测试通过

#9 - 2021-04-29 16:40 - 匿名用户

- 状态从测试通过变更为已确认