

核心服务 - 新功能 #5253

【新大众寿险】权限管理

2020-10-09 09:10 - 赵 福来

状态:	开发完成	开始日期:	2020-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
非管理员不能设置权限,详情见图1			

历史记录

#1 - 2020-10-09 09:19 - 赵 福来

- 指派给 被设置为 陈 文杰

#2 - 2020-10-14 17:48 - 赵 福来

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计

- 指派给 从 陈 文杰 变更为 宋 姣姣

#3 - 2020-10-14 17:48 - 赵 福来

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中

#4 - 2020-10-14 17:48 - 赵 福来

- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审

#5 - 2020-10-14 17:48 - 赵 福来

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

#6 - 2021-03-17 17:47 - 宋 姣姣

- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 匿名用户

#7 - 2021-06-28 10:49 - 匿名用户

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#8 - 2021-06-28 10:49 - 匿名用户
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

文件

图1.png	53.4 KB	2020-10-09	赵 福来
--------	---------	------------	------