

核心服务 - 新功能 #5258

【新大众寿险】产品配置里的保障期限添加

2020-10-09 09:35 - 赵 福来

|                                |      |           |            |
|--------------------------------|------|-----------|------------|
| 状态:                            | 开发完成 | 开始日期:     | 2020-10-09 |
| 优先级:                           | 普通   | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                           |      | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                            |      | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                          |      | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 预约开发日期:                        |      | 详细设计结束时间: |            |
| 预计PRD完成时间:                     |      | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:                     |      | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:                     |      | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:                     |      | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:                        | 0%   | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间:                    |      | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间:                    |      | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间:                    |      | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间:                    |      | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:                        | 0%   | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:                      |      | 测试进度:     | 0%         |
| 描述                             |      |           |            |
| 产品配置：需要增加保障期限：例如：终身，长期...详情见图： |      |           |            |

历史记录

#1 - 2020-10-14 17:42 - 赵 福来

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- 指派给 从 陈 文杰 变更为 宋 姣姣

#2 - 2020-10-14 17:42 - 赵 福来

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2020-10-14 17:42 - 赵 福来

- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2020-10-14 17:42 - 赵 福来

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2021-03-24 17:27 - 宋 姣姣

- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 匿名用户

#6 - 2021-04-16 10:17 - 匿名用户

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#7 - 2021-04-16 10:18 - 匿名用户

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

文件

|        |         |            |      |
|--------|---------|------------|------|
| 图2.png | 42.9 KB | 2020-10-09 | 赵 福来 |
| 图1.png | 86.1 KB | 2020-10-09 | 赵 福来 |