

【朴融汽车服务】大家保险的保单投保单下载和续保查询功能对接

2020-10-14 11:17 - 周 方盼

状态:	开发完成	开始日期:	2020-10-14
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
山西新客户朴融汽车服务有限公司目前使用的大家保险比较多，启动对接大家保险新系统的保单、投保单下载和续保查询功能对接。 对接信息如下： 保险系统网址：https://xksd.djbx.com:9080/pc_prod/home 账号：142601199303067329 密码：zjy*1993 其他信息 录单工号：临汾刘佳工号119003393，密码：pr123456. 打单工号：19012596密码：Lina198402* 承保机构：19050025 渠道临汾业务10部 业务来源:个人代理 代理人:马妮妮			

历史记录

- #1 - 2020-10-14 11:17 - 周 方盼
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2020-10-14 11:17 - 周 方盼
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2020-10-14 11:17 - 周 方盼
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2020-10-14 11:17 - 周 方盼
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2020-10-14 17:40 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 匿名用户

分期开发。
第一期开发保单下载
第二期开发投保单下载
第三期开发续保查询

#6 - 2021-06-28 10:52 - 匿名用户
- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#7 - 2021-06-28 10:52 - 匿名用户
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成