

## 核心服务 - 优化 #5280

### 【万舜】太平接口对接

2020-10-28 14:07 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2020-10-28
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
<b>描述</b>			
太平接口因为三次费改导致现在已经失效，现在需要重新对接，对接接口文档如下。 优先级：最高			

#### 历史记录

#1 - 2020-10-28 14:07 - 赵福来

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2020-10-28 14:07 - 赵福来

- 状态从 需求待设计 变更为 需求评审

#3 - 2020-10-28 14:07 - 赵福来

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#4 - 2020-10-28 14:08 - 赵福来

- 文件 太平云平台标准接口2.0接口文档公开版V1.4.5- 自动 .doc 已添加

- 文件 太平云平台公共代码V1.6.2.doc 已添加

#5 - 2020-10-29 09:55 - 宋姣姣

- 指派给从 宋姣姣 变更为 匿名用户

#6 - 2021-04-29 11:21 - 匿名用户

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#7 - 2021-04-29 11:21 - 匿名用户

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

#8 - 2021-04-29 11:21 - 匿名用户

- 状态从 开发完成 变更为 测试通过

#9 - 2021-04-29 11:21 - 匿名用户

- 状态从 测试通过 变更为 已确认

#### 文件

---

太平云平台标准接口2.0接口文档公开版V1.4.5- 自动 .doc	2.26 MB	2020-10-28	赵福来
太平云平台公共代码V1.6.2.doc	999 KB	2020-10-28	赵福来