

易保通 - 优化 #5284

【华成】保单投保单下载时根据车辆品牌锁定下载渠道

2020-11-04 15:10 - 周 方盼

|                                                                                                                               |      |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| 状态:                                                                                                                           | 开发完成 | 开始日期:     | 2020-11-04 |
| 优先级:                                                                                                                          | 紧急   | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                                                                                                                          | 周 方盼 | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                                                                                                                           |      | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                                         |      | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 预计PRD完成时间:                                                                                                                    |      | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:                                                                                                                    |      | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:                                                                                                                    |      | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:                                                                                                                    |      | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:                                                                                                                       | 0%   | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间:                                                                                                                   |      | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间:                                                                                                                   |      | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间:                                                                                                                   |      | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间:                                                                                                                   |      | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:                                                                                                                       | 0%   | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:                                                                                                                     |      | 测试进度:     | 0%         |
| 详细设计结束时间:                                                                                                                     |      |           |            |
| 描述                                                                                                                            |      |           |            |
| 通过附件“车架代码与对应渠道”在业务员下载保单时系统自动判定检测渠道是否是当前车辆所属品牌，如若不是该渠道对应车辆品牌，系统需要业务员选择正确的渠道，方可进行下载。<br>此优化可做成通用应用，新增的对应关系表都加入机构字段，来限定车辆可下载的渠道。 |      |           |            |

历史记录

#1 - 2020-11-04 15:10 - 周 方盼

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2020-11-04 15:10 - 周 方盼

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审

#3 - 2020-11-04 15:10 - 周 方盼

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

#4 - 2020-11-04 19:16 - 宋 姣姣

- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼

#5 - 2020-11-17 16:07 - 周 方盼

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#6 - 2020-11-17 16:07 - 周 方盼

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

文件

|                |         |            |      |
|----------------|---------|------------|------|
| 车架代码与对应渠道.xlsx | 32.1 KB | 2020-11-04 | 周 方盼 |
|----------------|---------|------------|------|