

易保通 - 新功能 #5293

【华成】平安非车险投保新方案对接

2020-11-17 16:06 - 周 方盼

|                              |      |           |            |
|------------------------------|------|-----------|------------|
| 状态:                          | 已确认  | 开始日期:     | 2020-11-17 |
| 优先级:                         | 紧急   | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                         | 周 方盼 | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                          |      | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                        |      | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 预约开发日期:                      |      | 详细设计结束时间: |            |
| 预计PRD完成时间:                   |      | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:                   |      | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:                   |      | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:                   |      | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:                      | 0%   | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间:                  |      | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间:                  |      | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间:                  |      | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间:                  |      | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:                      | 0%   | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:                    |      | 测试进度:     | 0%         |
| 描述                           |      |           |            |
| 平安非车险对接加入500保费的新方案，需要开发对接加入。 |      |           |            |

历史记录

#1 - 2020-11-17 16:06 - 周 方盼

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2020-11-17 16:06 - 周 方盼

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2020-11-17 16:06 - 周 方盼

- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2020-11-17 16:07 - 周 方盼

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2020-11-17 17:13 - 周 方盼

- 文件 平安新产品MP03450100.docx 已添加

具体方案内容见附件

#6 - 2020-11-18 17:14 - 宋 姣姣

- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼

#7 - 2020-11-24 16:36 - 周 方盼

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#8 - 2020-11-24 16:36 - 周方盼  
- 状态从 开发中 变更为 开发完成

#9 - 2020-11-24 16:36 - 周方盼  
- 状态从 开发完成 变更为 测试通过

#10 - 2020-11-24 16:36 - 周方盼  
- 状态从 测试通过 变更为 已确认

文件

|                      |        |            |     |
|----------------------|--------|------------|-----|
| 平安新产品MP03450100.docx | 248 KB | 2020-11-17 | 周方盼 |
|----------------------|--------|------------|-----|