

易保通 - 新功能 #5300

【华成】电销联络日志详情导出

2020-12-11 09:19 - 周 方盼

状态:	开发完成	开始日期:	2020-12-11
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
吴总需要将所有电销的沟通日志 每个客户联系了多少次 多少条的内容 导出来。需要做客户管理分析。			
【车险营销】菜单下增加电销联络日志导出功能，条件设置 机构、联络起止日期、营销员、车辆信息（包括车牌或VIN）			
导出的结构中包括车牌、VIN、营销员、联络时间、联络时长、沟通内容、联系状态。			
按车牌、VIN、营销员进行排序，联络时间倒排序导出EXcel表。			

历史记录

- #1 - 2020-12-11 09:20 - 周 方盼
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2020-12-11 09:20 - 周 方盼
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2020-12-11 09:20 - 周 方盼
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2020-12-11 09:20 - 周 方盼
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2020-12-16 16:48 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼
- #6 - 2021-01-05 10:09 - 周 方盼
- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#7 - 2021-01-05 10:09 - 周方盼
- 状态从 开发中 变更为 开发完成