

易保通 - 新功能 #5310

【朴融】中煤-三皇保单下载开发对接

2021-01-05 09:50 - 周 方盼

状态:	已拒绝	开始日期:	2021-01-05
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
朴融使用的中煤保险公司需要对接开发保单下载功能， 具体登陆地址和账号信息如下： 网址：https://kscd.echinacoal.com/#/dashboard 工号：14001973 密码：zmbx888888			

历史记录

- #1 - 2021-01-05 10:08 - 周 方盼
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2021-01-05 10:08 - 周 方盼
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2021-01-05 10:08 - 周 方盼
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2021-01-05 10:08 - 周 方盼
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2021-04-14 17:36 - 宋 姣姣
- 状态 从 待开发 变更为 已拒绝

账号不可用。请重新确认此需求是否需要继续开发。如需，则提供新账号。