

核心服务 - 错误 #5319

【人保电销】保单下载失败

2021-01-07 10:30 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2021-01-07
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
信阳服务器，豫SJ2369 下载保单时报错 具体截图如下：			

历史记录

#1 - 2021-01-07 10:31 - 赵福来

- 状态从 新建 变更为 待开发
- 指派给 被设置为 宋 姣姣
- 优先级从 普通 变更为 紧急

#2 - 2021-01-07 11:04 - 宋 姣姣

- 状态从 待开发 变更为 开发完成

原因：VIN位数异常。系统里截取时未判断其长度

#3 - 2021-01-07 13:44 - 宋 姣姣

- 状态从 开发完成 变更为 已确认

文件

图1.png	45.4 KB	2021-01-07	赵福来
--------	---------	------------	-----