

核心服务 - 优化 #5322

【核心服务】结算单字段优化，导入模板优化

2021-01-13 10:10 - 赵福来

状态:	需求评审	开始日期:	2021-01-13
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
应业务需要，部分结算单字段已经失去实际意义，所以需要对接单及其导入进行优化。 1、删除结算单【预收金额】、【缴费方式】、【收付时间】、【刷卡方式】字段。 2、删除导入模板中的【预收金额】、【快递费】、【单双保】字段 3、单双保字段由导入时的数据自行判断，如果导入时数据中交强商业具在则为交强+商业，仅有交强，则为单交强，仅有商业则为单商业。			

历史记录

- #1 - 2021-01-13 10:11 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2021-01-13 10:11 - 赵福来
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审