

核心服务 - 优化 #5336

【核心系统】合同管理

2021-01-21 15:31 - 赵福来

状态:	开发完成	开始日期:	2021-01-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
将老系统合同管理功能，添加到新系统里面			

历史记录

- #1 - 2021-02-18 14:35 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2021-02-18 14:35 - 赵福来
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审
- #3 - 2021-02-18 14:36 - 赵福来
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #4 - 2021-04-14 17:37 - 宋姣姣
- 指派给 从 宋姣姣 变更为 匿名用户
- #5 - 2021-04-30 09:04 - 匿名用户
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #6 - 2021-04-30 09:04 - 匿名用户
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- #7 - 2021-06-10 09:09 - 周方盼
- 文件 合同管理重构.png 已添加

合同管理放错位置，并且将未开发页面冲掉了。请改正。具体见附件图片。

合同管理重构.png	305 KB	2021-06-10	周方盼
------------	--------	------------	-----