

核心服务 - 新功能 #5339

【鼎慧保官网】鼎慧保官网开发

2021-01-21 16:30 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2021-01-21
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
需要开发鼎智慧保官网，具体素材请到svn自行下载： http://svn.dingzhihuibao.com:50081/svn/CountInsurance/trunk/04.Document/03.功能设计/鼎智慧保/鼎智慧保网站			

历史记录

- #1 - 2021-01-21 16:30 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2021-01-25 16:14 - 赵福来
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2021-01-25 16:14 - 赵福来
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2021-01-25 16:14 - 赵福来
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2021-02-24 17:51 - 宋姣姣
- 指派给 从 宋姣姣 变更为 匿名用户
- #6 - 2021-04-28 18:05 - 匿名用户
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #7 - 2021-04-28 18:05 - 匿名用户
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

#8 - 2021-04-28 18:05 - 匿名用户

- 状态从 开发完成 变更为 测试通过

#9 - 2021-04-28 18:06 - 匿名用户

- 状态从 测试通过 变更为 已确认