

核心服务 - 新功能 #5342

【风险评估】风险评估系统部署

2021-01-22 14:15 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2021-01-22
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
需要将风险评估系统部署到鼎慧保服务器。			

历史记录

#1 - 2021-01-22 14:15 - 赵福来

- 跟踪从 错误 变更为 新功能
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%

#2 - 2021-02-03 17:44 - 宋姣姣

- 指派给从 宋姣姣 变更为 匿名用户

部署前找我要资料

#3 - 2021-02-18 11:20 - 匿名用户

- 状态从 待开发 变更为 开发中

风险评估系统已部署完成。除业务数据未导入，其他非业务数据均是从易保通导入。

#4 - 2021-02-18 11:21 - 匿名用户

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

#5 - 2021-02-18 11:21 - 匿名用户

- 状态从 开发完成 变更为 测试通过

#6 - 2021-02-18 11:26 - 匿名用户

地址 : ramp.51dinghuibao.com 帐号 : 18561833278 密码 : 123456

#7 - 2021-02-20 15:04 - 赵福来

- 文件 图1.png 已添加

- 文件 图2.png 已添加

- 文件 图3.png 已添加

需要将数据恢复至新系统中，需要恢复的数据详见附件图片

#8 - 2021-02-22 08:50 - 匿名用户

所有数据已同步。

#9 - 2021-04-28 18:05 - 匿名用户

- 状态从 测试通过 变更为 已确认

文件

图1.png	125 KB	2021-02-20	赵福来
图2.png	93 KB	2021-02-20	赵福来
图3.png	107 KB	2021-02-20	赵福来