

易保通 - 新功能 #5371

车险电子保单识别功能开发整合

2021-03-30 17:12 - 周方盼

状态:	测试通过	开始日期:	2021-04-05
优先级:	紧急	计划完成日期:	2021-04-15
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	127.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%

描述

将慕总那边当时开发的电子保单识别录入保单功能整合到我方BS管理系统内。

将识别保单功能添加到投保单管理=>车险投保单 查询页面的新添按钮下定义功能为【电子保单识别】，导入电子保单，识别生成已出单的投保单、保单、结算单。

识别页面用户需要提前选择的信息，同从保险公司下载-保单页面信息。
在交强险条件区域内增加上传交强险保单，商业险区域增加上传商业险电子保单。
点击确定 则根据电子保单识别生成投保单、保单、结算单。

历史记录

#1 - 2021-03-30 17:13 - 周方盼

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2021-03-30 17:13 - 周方盼

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2021-03-30 17:13 - 周方盼

- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2021-03-30 17:13 - 周方盼

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2021-04-01 10:31 - 宋姣姣

- 指派给从 宋姣姣 变更为 匿名用户

#6 - 2021-04-01 10:53 - 周方盼

中间加入用户确认过程，点击识别后弹出保单信息确认页面，用户确认无误后点击确定后开始生成投保单、保单、结算单。

#7 - 2021-04-01 14:15 - 周方盼

- 文件 电子保单识别确认页面.png 已添加

附件为保单识别后确认页面信息。

#8 - 2021-04-16 10:48 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为 2021-04-15

- 状态从 待开发 变更为 开发中

- 开始日期 从 2021-03-30 变更为 2021-04-05

电子保单识别与保单下载功能合并

#9 - 2021-04-16 10:49 - 匿名用户

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

电子保单识别与保单下载功能合并

#10 - 2021-04-16 10:49 - 匿名用户

- 状态从 开发完成 变更为 测试通过

文件

电子保单识别确认页面.png	42.7 KB	2021-04-01	周方盼
----------------	---------	------------	-----