

易保通 - 新功能 #5433

【东吴】食品安全责任险的投保流程

2021-04-25 11:07 - 周方盼

|                                            |      |           |            |
|--------------------------------------------|------|-----------|------------|
| 状态:                                        | 开发完成 | 开始日期:     | 2021-04-28 |
| 优先级:                                       | 紧急   | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                                       | 周方盼  | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                                        |      | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                      |      | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 预约开发日期:                                    |      | 详细设计结束时间: |            |
| 预计PRD完成时间:                                 |      | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:                                 |      | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:                                 |      | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:                                 |      | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:                                    | 0%   | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间:                                |      | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间:                                |      | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间:                                |      | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间:                                |      | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:                                    | 0%   | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:                                  |      | 测试进度:     | 0%         |
| 描述                                         |      |           |            |
| 附件中是经与东吴确认的详细需求文档。<br>根据需求文档启动开发。          |      |           |            |
| 子任务:                                       |      |           |            |
| 新功能 # 5439: 第一部分：后台逻辑做成部分                  |      |           | 开发完成       |
| 新功能 # 5440: 【东吴】食品安全责任险优先做的第二部分，前端信息收集页面逻辑 |      |           | 开发完成       |
| 错误 # 5476: 【东吴】食责险投保流程上线后客户提出的修改需求         |      |           | 开发完成       |

历史记录

- #1 - 2021-04-27 15:40 - 周方盼
- 文件 已删除 (食品责任险投保流程需求书(0423批)-确认版.docx)
- #2 - 2021-04-27 15:41 - 周方盼
- 文件 开发计划预估单.xlsx 已添加
- 文件 食品责任险投保流程需求书(0423批)-确认版.docx 已添加
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #3 - 2021-04-27 15:42 - 周方盼
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #4 - 2021-04-27 15:42 - 周方盼
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #5 - 2021-04-27 15:42 - 周方盼
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- 指派给 被设置为 宋姣姣

#6 - 2021-04-28 16:57 - 宋 姣姣  
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼

#7 - 2021-05-24 16:25 - 周 方盼  
- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#8 - 2021-12-01 17:10 - 周 方盼  
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

文件

|                              |         |            |      |
|------------------------------|---------|------------|------|
| 开发计划预估单.xlsx                 | 9.24 KB | 2021-04-27 | 周 方盼 |
| 食品责任险投保流程需求书(0423批)-确认版.docx | 896 KB  | 2021-04-27 | 周 方盼 |