

易保通 - 新功能 #5439

新功能 # 5433 (开发完成): 【东吴】食品安全责任险的投保流程

第一部分：后台逻辑做成部分

2021-04-28 17:58 - 周 方盼

|                                                                                                                                                                                   |      |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| 状态:                                                                                                                                                                               | 开发完成 | 开始日期:     | 2021-04-28 |
| 优先级:                                                                                                                                                                              | 紧急   | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                                                                                                                                                                              | 周 方盼 | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                                                                                                                                                                               |      | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                                                                                             |      | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 预约开发日期:                                                                                                                                                                           |      | 详细设计结束时间: |            |
| 预计PRD完成时间:                                                                                                                                                                        |      | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:                                                                                                                                                                        |      | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:                                                                                                                                                                        |      | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:                                                                                                                                                                        |      | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:                                                                                                                                                                           | 0%   | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间:                                                                                                                                                                       |      | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间:                                                                                                                                                                       |      | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间:                                                                                                                                                                       |      | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间:                                                                                                                                                                       |      | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:                                                                                                                                                                           | 0%   | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:                                                                                                                                                                         |      | 测试进度:     | 0%         |
| 描述                                                                                                                                                                                |      |           |            |
| 1、建立食品险的产品配置，做成后台食品险投保数据管理。银行优惠列表和展示逻辑做成。<br>(1)用户编辑页面修改，加入食品险推广二维码生成和下载<br>(2)产品的查询和编辑修改，关联银行优惠信息和与本产品合作的保险品牌关联<br>(3)非车险投保单查询页面的展示，新增优惠活动名称显示。非车险投保单编辑页面加入优惠活动，上传附件，食品险线下投保功能对应 |      |           |            |
| 2、非车险投保单后台自动触发邮件发与保险公司投保，生成excel模板发送邮件到指定邮箱地址                                                                                                                                     |      |           |            |

历史记录

- #1 - 2021-04-28 17:58 - 周 方盼
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2021-04-28 17:58 - 周 方盼
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2021-04-28 17:58 - 周 方盼
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2021-04-28 17:59 - 周 方盼
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2021-05-24 16:25 - 周 方盼
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼

第一条：银行优惠列表已经在后台构建，但客户中途要求不要在前端展示。

第二条：自动触发邮件未做，待客户提供投保邮箱和各公司的投保模板后继续追加开发此功能。

#6 - 2021-12-01 17:10 - 周方盼

- 状态从开发中变更为开发完成