

易保通 - 新功能 #5440

新功能 # 5433 (开发完成): 【东吴】食品安全责任险的投保流程

【东吴】食品安全责任险优先做的第二部分，前端信息收集页面逻辑

2021-04-28 18:00 - 周 方盼

状态:	开发完成	开始日期:	2021-04-28
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
1、前端收集信息过程，包括PDF电子签章回传，微信在线支付保费			
2、各个平台用户生成独立的推广二维码，市场监管局单独作为一个推广的平台主用户，推广逻辑做成。。			

历史记录

- #1 - 2021-04-28 18:00 - 周 方盼
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2021-04-28 18:01 - 周 方盼
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2021-04-28 18:01 - 周 方盼
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2021-04-28 18:01 - 周 方盼
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2021-05-20 09:09 - 周 方盼
- 文件 1.png 已添加
- 文件 2.png 已添加
- 文件 3.png 已添加
- 文件 4.png 已添加

在开发过程中用户提出的变更需求，见附图

#6 - 2021-05-24 16:23 - 周方盼

- 状态从待开发变更为开发中

- 指派给从宋姣姣变更为周方盼

投保前端流程开发完成已经上线

#7 - 2021-05-24 16:25 - 周方盼

- 状态从开发中变更为开发完成

文件				
1.png	127 KB	2021-05-20		周方盼
2.png	207 KB	2021-05-20		周方盼
3.png	52.6 KB	2021-05-20		周方盼
4.png	217 KB	2021-05-20		周方盼