

## 核心服务 - 新功能 #5535

### 【管理系统】之前管理系统的客户管理功能开发

2021-07-08 19:15 - 周方盼

状态:	开发完成	开始日期:	2021-07-08
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
<b>描述</b>			
按照之前CS版本的客户管理功能，转移到BS系统中。			

#### 历史记录

#1 - 2021-07-09 10:30 - 周方盼

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2021-07-09 10:30 - 周方盼

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2021-07-09 10:30 - 周方盼

- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2021-07-09 10:30 - 周方盼

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2021-08-04 09:25 - 匿名用户

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#6 - 2021-08-04 09:25 - 匿名用户

- 状态从 开发中 变更为 开发完成