

## 【华成】华成驾乘险新产品对接

2021-07-21 10:20 - 周方盼

状态:	开发完成	开始日期:	2021-07-21
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
<b>描述</b>			
太保寿险驾意险方案号 : S00835_92、S00835_93、S00835_94、S00835_95 新产品对接			

## 历史记录

#1 - 2021-07-21 10:20 - 周方盼

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2021-07-21 10:20 - 周方盼

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2021-07-21 10:21 - 周方盼

- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2021-07-21 10:21 - 周方盼

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2021-07-29 08:44 - 周方盼

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#6 - 2021-07-29 08:44 - 周方盼

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

## 文件

华成2021驾意险方案.jpg

1.12 MB

2021-07-21

周方盼