

核心服务 - 错误 #5569

错误 # 5506 (开发完成): 【人保电销】郑州加投处理，阶段2

1.1.5 结算单详情页面推广奖励显示升级

2021-08-25 17:22 - 周 方盼

状态:	开发完成	开始日期:	2021-08-25
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
详细设计中1.1.5			

历史记录

#1 - 2021-12-08 17:55 - 周 方盼

- 状态 从 待开发 变更为 开发完成