

易保通 - 新功能 #5622

云鹰保服核心系统-车险/非车投保

2021-11-10 17:59 - 宋 姣姣

|                                                                                                             |      |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| 状态:                                                                                                         | 待开发  | 开始日期:     | 2021-11-10 |
| 优先级:                                                                                                        | 紧急   | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                                                                                                        | 陈 文杰 | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                                                                                                         |      | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                       |      | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 预约开发日期:                                                                                                     |      | 详细设计结束时间: |            |
| 预计PRD完成时间:                                                                                                  |      | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:                                                                                                  |      | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:                                                                                                  |      | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:                                                                                                  |      | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:                                                                                                     | 0%   | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间:                                                                                                 |      | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间:                                                                                                 |      | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间:                                                                                                 |      | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间:                                                                                                 |      | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:                                                                                                     | 0%   | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:                                                                                                   |      | 测试进度:     | 0%         |
| 描述                                                                                                          |      |           |            |
| 仅客户服务器上可报价/投保。并将数据同步到云鹰服务器上。例如：在客户服务器端，点击【车险报价】菜单进行投保后，需将数据同步到云鹰服务器上。包括其他入口（例如：微信端）进行的报价/非车险投保。详见云鹰核心系统需求文档 |      |           |            |

历史记录

- #1 - 2021-11-10 18:03 - 宋 姣姣
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- 指派给 被设置为 宋 姣姣
- #2 - 2021-11-10 18:03 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2021-11-10 18:04 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2021-11-10 18:04 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2021-11-10 18:07 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 陈 文杰

注意：续保查询日志（BOIQQueryLog）也需从客户服务器同步到云鹰。因为它是投保单的外键