

状态:	开发完成	开始日期:	2021-12-29
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
目前柒星公司没有官网，因咱现在没有页面设计人员，短时间内无法重新设计网站，故将鼎慧保官网复制一份做为柒星的官网，将官网内“鼎慧保”字样、logo及产品名称修改一下即可。 官网放到鼎慧保服务器。域名：techstar7.com logo开发时找我要。			

历史记录

#1 - 2021-12-31 10:50 - 宋 姣姣
- 文件 青岛柒星智保科技有限公司.zip 已添加

官网首页轮播图可以使用附件【LOGO-青岛柒星智保科技.jpg】中上面第二块图片

#2 - 2022-01-12 17:05 - 周 方盼
- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#3 - 2022-01-12 17:05 - 周 方盼
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

文件

青岛柒星智保科技有限公司.zip	16.6 MB	2021-12-31	宋 姣姣
------------------	---------	------------	------