

易保通 - 新功能 #5667

云鹰核心业务系统-寿险保单相关

2022-01-11 15:52 - 宋 姣姣

状态:	待开发	开始日期:	2022-01-11
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
以下入口需实现数据同步： 寿险业务管理——投保单管理，提交状态选择已出单； 寿险业务管理——保单管理，保单导入、编辑、新增、缴费计划			
涉及表有：BOIPMain、BOIPPolicyCoverageDetails、BOIPPremiumPlan、BOIPMainInsuredDetails、BOIPBeneficiaryDetails、BOIPMainILExtend、BOIPPolicyProspectus			

历史记录

#1 - 2022-01-11 15:52 - 宋 姣姣

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2022-01-11 15:52 - 宋 姣姣

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2022-01-11 15:52 - 宋 姣姣

- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2022-01-11 15:53 - 宋 姣姣

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2022-01-12 16:23 - 宋 姣姣

- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 匿名用户