

状态:	待开发	开始日期:	2022-01-12
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
订单系统需支持平台的概念，即不同的机构可以使用不同域名登录。跟BS一样。			

历史记录

- #1 - 2022-01-12 17:38 - 宋 姣姣
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2022-01-12 17:38 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2022-01-12 17:38 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2022-01-12 17:39 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2022-01-13 16:09 - 宋 姣姣
- 指派给 被设置为 宋 姣姣
- #6 - 2022-01-19 17:01 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 匿名用户