

状态:	待开发	开始日期:	2022-01-13
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
参照云鹰保服公众号创建菜单及菜单里的内容 公司介绍参考鼎慧保的改一下。 公众号名根据/参考著作权来申请			

历史记录

- #1 - 2022-01-13 16:29 - 宋 姣姣
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2022-01-13 16:29 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2022-01-13 16:29 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2022-01-13 16:29 - 宋 姣姣
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发