

易保通 - 优化 #5741

银保信服务器上新建的华成机构及业务数据转移

2022-03-16 17:39 - 宋 姣姣

状态:	待开发	开始日期:	2022-03-16
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
银保信服务器上新建的华成机构及业务数据转移，以华成服务器上的机构为准，将多余的机构删除，并将业务数据转移到现有机构下			

历史记录

- #1 - 2022-03-16 17:44 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 匿名用户