

【三级分佣】原三级分佣的修改需求

2022-04-25 17:26 - 周方盼

状态:	开发完成	开始日期:	2022-04-25
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
按照附件中修改三级分佣整体使用流程。			

历史记录

#1 - 2022-04-25 17:26 - 周方盼

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2022-04-25 17:26 - 周方盼

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2022-04-25 17:26 - 周方盼

- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2022-04-25 17:26 - 周方盼

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2022-04-27 11:00 - 周方盼

- 文件 已删除 (财富中心修改需求.docx)

#6 - 2022-04-27 11:20 - 周方盼

- 文件 财富中心修改需求.docx 已添加

#7 - 2022-05-20 09:41 - 周方盼

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#8 - 2022-05-20 09:41 - 周方盼

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

文件

财富中心修改需求.docx

896 KB

2022-04-27

周方盼