

易保通 - 错误 #5832

云鹰保绑定平台用户签的电子协议未同步回客户服务器

2022-05-12 09:24 - 宋 姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2022-05-12
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
云鹰保绑定平台用户签的电子协议未同步回客户服务器，原因是没写同步日志及其同步逻辑，需对应并检查绑定平台用户和加入我们是否还有类似问题			

历史记录

#1 - 2022-05-18 17:18 - 周 方盼

- 状态 从 待开发 变更为 开发完成