

易保通 - 新功能 #5854

新功能 # 5853 (需求评审): 钉钉审批自动充值和系统提交付款申请

钉钉审批自动充值

2022-05-26 15:46 - 周 方盼

|                          |      |           |            |
|--------------------------|------|-----------|------------|
| 状态:                      | 开发完成 | 开始日期:     | 2022-05-26 |
| 优先级:                     | 紧急   | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                     | 周 方盼 | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                      |      | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                    |      | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 预约开发日期:                  |      | 详细设计结束时间: |            |
| 预计PRD完成时间:               |      | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:               |      | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:               |      | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:               |      | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:                  | 0%   | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间:              |      | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间:              |      | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间:              |      | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间:              |      | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:                  | 0%   | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:                |      | 测试进度:     | 0%         |
| 描述                       |      |           |            |
| 钉钉审批通过后自动充值机构余额，具体需求见附件。 |      |           |            |

历史记录

- #1 - 2022-05-26 15:55 - 周 方盼
- 状态从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2022-05-26 15:55 - 周 方盼
- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2022-05-26 15:55 - 周 方盼
- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2022-05-26 15:55 - 周 方盼
- 状态从 需求评审 变更为 UI设计
- #5 - 2022-05-26 15:56 - 周 方盼
- 状态从 UI设计 变更为 UI设计中
- #6 - 2022-05-26 15:56 - 周 方盼
- 状态从 UI设计中 变更为 UI设计评审
- #7 - 2022-05-26 15:56 - 周 方盼
- 状态从 UI设计评审 变更为 待开发

#8 - 2022-05-26 15:56 - 匿名用户  
- 文件 钉钉审批自动付款详细设计.doc 已添加

#9 - 2022-06-09 08:53 - 周方盼  
- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#10 - 2022-06-09 08:53 - 周方盼  
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

| 文件                    |         |            |      |  |
|-----------------------|---------|------------|------|--|
| 钉钉审批自动充值和付款需求-一期.docx | 229 KB  | 2022-05-26 | 周方盼  |  |
| 钉钉审批自动付款详细设计.doc      | 40.2 KB | 2022-05-26 | 匿名用户 |  |