

状态:	已确认	开始日期:	2022-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
同步时图片应进行压缩上传到云鹰			

历史记录

#1 - 2022-06-22 11:28 - 宋 姣姣

- 状态 从 新建 变更为 待开发

同步附件任务优化：对于图片，同步到服务器前进行质量压缩，被同步的服务器只保存压缩后的图片。对于用户上传的图片不进行压缩保留原文件。

#2 - 2022-06-23 17:32 - 宋 姣姣

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#3 - 2022-06-23 17:32 - 宋 姣姣

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

#4 - 2022-06-23 17:32 - 宋 姣姣

- 状态 从 开发完成 变更为 测试通过

#5 - 2022-06-23 17:32 - 宋 姣姣

- 状态 从 测试通过 变更为 已确认