

核心服务 - 新功能 #5892

【核心系统】银行流水中增加跟单总金额，加投总金额

2022-06-23 10:13 - 赵 福来

状态:	开发完成	开始日期:	2022-06-23
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
银行流水中增加跟单总金额，激励总金额，算法为： 跟单总金额：商业险保费*商业险跟单比例/100+交强险保费*交强险跟单比例/100 激励总金额：商业险保费*商业险跟单比例/100+交强险保费*交强险跟单比例/100-金额 如果单条数据计算后跟单金额>=金额,则本条数据不参与激励总金额的计算 当机构类型为保险技术服务，用户权限为会计主管，才可以看到这两个新增字段			

历史记录

#1 - 2022-06-23 10:13 - 赵 福来

- 跟踪 从 错误 变更为 新功能
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%

#2 - 2022-06-29 09:45 - 周 方盼

上述逻辑修改为：激励总金额：金额-(商业险保费*商业险跟单比例/100+交强险保费*交强险跟单比例/100)

#3 - 2022-07-13 16:30 - 周 方盼

- 状态 从 待开发 变更为 开发完成