

易保通 - 新功能 #6009

用友财务系统互通对接

2022-10-12 11:25 - 周方盼

状态:	已拒绝	开始日期:	2022-10-12
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%

描述

根据需求和设计文档实现用友系统数据互通，最终将我方系统应收事项和应付事项单传递到用友YS财务系统，在财务系统生成凭证最终展示资产负债表和利润表报表。

历史记录

#1 - 2022-10-12 11:31 - 周方盼

- 文件 已删除 (用友财务软件对接.docx)

#2 - 2022-10-12 11:31 - 周方盼

- 文件 用友财务软件对接.docx 已添加

#3 - 2022-10-12 16:26 - 周方盼

分支代码路径:

核心接口: \Branches\InterfaceService_zfp20220929

BS: \Branches\ManagementPlatformWeb_zfp20220929

#4 - 2022-10-20 15:09 - 周方盼

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#5 - 2022-10-20 15:09 - 周方盼

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#6 - 2022-10-20 15:09 - 周方盼

- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审

#7 - 2022-10-20 15:10 - 周方盼

- 状态从需求评审变更为待开发

#8 - 2024-05-23 10:42 - 周方盼

- 状态从待开发变更为开发中

#9 - 2024-05-23 10:43 - 周方盼

- 状态从开发中变更为已拒绝

文件

用友财务软件对接.docx

277 KB

2022-10-12

周方盼