

易保通 - 新功能 #6010

新智第三方支付接口开发

2022-10-13 09:32 - 宋姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2022-10-13
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	100%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	100%
描述			
第三方支付接口开发，实现单笔打款、打款查询、批量打款、余额查询、对账各功能。 接口文档： https://docs.qq.com/doc/DT1d6bEN0dFBITHJZ			

历史记录

#1 - 2022-10-13 09:38 - 宋姣姣

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2022-10-13 09:38 - 宋姣姣

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2022-10-13 09:39 - 宋姣姣

- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2022-10-13 09:39 - 宋姣姣

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

- 指派给从 宋姣姣 变更为 陈文杰

#5 - 2022-11-01 09:56 - 陈文杰

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#6 - 2022-11-01 10:01 - 陈文杰

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

- 开发进度从 0% 变更为 100%

- 测试进度从 0% 变更为 100%

已上线。

注意事项：打款查询接口返回的结果是新智向收款方打款的状态，非收款方收款状态。导致系统无法确定流水到账状态。

解决方案：因新智最终状态返回时间不定，一般为(T+1或T=2)，所以不设置等待查询时间，以查询接口返回的结果作为系统流水状态。同时也会设置校验到账状态服务(详看#5995)