

核心服务 - 新功能 #6030

订单系统-风险评估系统对接

2022-11-02 14:34 - 赵福来

状态:	待开发	开始日期:	2022-11-02
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
订单系统中上传风险评估业务数据，自动将数据导入风险评估系统并将风险评估值风险评估等级写入订单系统中。			

历史记录

- #1 - 2022-11-02 14:34 - 赵福来
- 跟踪从 错误 变更为 新功能
 - 需求设计进度 被设置为 0%
 - UI设计进度 被设置为 0%
 - 开发进度 被设置为 0%
 - 测试进度 被设置为 0%
- #2 - 2022-11-03 09:50 - 宋皎皎
- 指派给从 宋皎皎 变更为 匿名用户